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Безопасность дорожного движения (Свердловская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

23.04.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Старков В.В.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

области

Чегаев Д.Н.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

здравоохранения Свердловской области до 2024 года"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

системы образования и реализация молодежной политики в

Свердловской области до 2025 года"

Подпрограмма "Реализация национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в

Свердловской области"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

1,9100 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4400 1,3300 1,2600

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

9,5000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0300 6,5200 6,1500

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,120

0

0,240

0

0,360

0

0,480

0

0,600

0

0,720

0

Человек 1,4400

1,340

0

1,220

0

1,100

0

0,960

0

0,840

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,580

0

1,710

0

1,760

0

2,340

0

2,930

0

3,510

0

Человек 7,0300

6,400

0

5,860

0

5,300

0

4,680

0

4,100

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Дооснащены

медицинские

организации,

имеющие в своей

структуре химико-

токсикологические

лаборатории (ГАУЗ

СО «Областная

наркологическая

больница», г.

Екатеринбург и ГБУЗ

СО «Психиатрическая

больница №7», г.

Нижний Тагил) двумя

газовыми

хроматографами с

масс-селективными

детекторами и тест-

системами

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы,

направленная на

выявление

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения,

участвующих в

дорожном

движении на

территории

Свердловской

области за счёт

оснащения

химико-

токсикологических

лабораторий

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детекторами

1.2

Медицинские

организации

Свердловской

области оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса «С» для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях на

территории

Свердловской

области.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

1.3

Организована работа

по созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

В Свердловской

области

организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включая развитие

детско-юношеских

автошкол, отрядов

юных инспекторов

движения, проведены

массовые, в том числе

всероссийских

мероприятий по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма и

обучению

безопасному участию

в дорожном движении

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения для

пропаганды

деятельности

юношеских

автошкол,

молодёжных

автоклубов,

объединений

физической

культуры и

здорового образа

жизни в целом.

1.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

ученые и

методические

материалы для

организаций

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Свердловской

области,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

поведения на

дорогах в

Свердловской

области

1.5

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах на

территории

Свердловской

области

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

В

общеобразовательн

ых организациях

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам привития

детям основ правил

дорожного

движения, в том

числе в режиме

видео-конференц

связи с участием

более 1000

представителей

родительской

общественности

Свердловской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

1.6

Модернизированы

нерегулируемые

пешеходные

переходы, в том числе

прилегающие

непосредственно к

дошкольным

образовательным,

общеобразовательны

м организациям и

организациям

дополнительного

образования,

средствами

освещения,

искусственными

дорожными

неровностями,

светофорами Т.7,

системами светового

оповещения,

дорожными знаками с

внутренним

освещением и

светодиодной

индикацией, Г-

Штука

- 92,

000

0

84,

000

0

0,0

000

1,0

000

Деятельность в

рамках

направления по

развитию системы

организации

движения

транспортных

средств и

пешеходов,

повышению

безопасности

дорожных условий

предусматривает

обеспечение

безопасного

участия пешеходов

в дорожном

движении,

устранение и

профилактику

возникновения

опасных участков

дорожного

движения, пробок

и заторов,

организацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образными опорами,

дорожной разметкой,

в том числе с

применением

штучных форм и

цветных дорожных

покрытий,

световозвращателями

и индикаторами, а

также устройствами

дополнительного

освещения и другими

элементами

повышения

безопасности

дорожного движения

транспортного

планирования с

целью обеспечения

безопасного и

эффективного

трафика, развитие

интеллектуальных

транспортных

систем,

обеспечение

пассивной и

послеаварийной

безопасности дорог

и дорожной

инфраструктуры

Свердловской

области

1.7

Проведены

совместные учения и

соревнования

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

полиции,

медицинских

учреждений,

-

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

квалификация

сотрудников и

эффективность

работ по оказанию

помощи

пострадавшим, в

том числе за счет

организации

взаимодействия

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожных служб

Свердловской

области

уполномоченных

служб в рамках

ряда мероприятий

на территории

Свердловской

области

1.8

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения.

Представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Организована работа по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения, проведены

массовые, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении

1.1

1 500,001 450,00 1 450,000,00 1 500,00 7 400,001 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 500,001 450,00 1 450,000,00 1 500,00 7 400,001 500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 500,001 450,00 1 450,000,00 1 500,00 7 400,001 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Модернизированы нерегулируемые

пешеходные переходы, в том числе

прилегающие непосредственно к

дошкольным образовательным,

общеобразовательным организациям и

организациям дополнительного

образования, средствами освещения,

искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

1.2

25 000,00169 200,00 0,00128 036,90 20 000,00 362 236,9020 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

системами светового оповещения,

дорожными знаками с внутренним

освещением и светодиодной индикацией,

Г-образными опорами, дорожной

разметкой, в том числе с применением

штучных форм и цветных дорожных

покрытий, световозвращателями и

индикаторами, а также устройствами

дополнительного освещения и другими

элементами повышения безопасности

дорожного движения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

25 000,00169 200,00 0,00128 036,90 20 000,00 362 236,9020 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

25 000,00169 200,00 0,00128 036,90 20 000,00 362 236,9020 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Дооснащены медицинские организации,

имеющие в своей структуре химико-

токсикологические лаборатории (ГАУЗ

СО «Областная наркологическая

больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО

«Психиатрическая больница №7», г.

Нижний Тагил) двумя газовыми

хроматографами с масс-селективными

детекторами и тест-системами

1.3

12 000,0012 000,00 12 000,000,00 0,00 48 000,0012 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

12 000,0012 000,00 12 000,000,00 0,00 48 000,0012 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

12 000,0012 000,00 12 000,000,00 0,00 48 000,0012 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

128 036,90 182 650,00 13 450,00 38 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

33 500,00 21 500,00 417 636,90

128 036,90 38 500,00182 650,00 13 450,00 33 500,00 21 500,00 417 636,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Организована работа по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения, проведены

массовые, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 500,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Модернизированы нерегулируемые

пешеходные переходы, в том числе

прилегающие непосредственно к

дошкольным образовательным,

общеобразовательным организациям и

организациям дополнительного

образования, средствами освещения,

искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

системами светового оповещения,

дорожными знаками с внутренним

освещением и светодиодной

индикацией, Г-образными опорами,

дорожной разметкой, в том числе с

применением штучных форм и цветных

дорожных покрытий,

световозвращателями и индикаторами,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 000,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

а также устройствами дополнительного

освещения и другими элементами

повышения безопасности дорожного

движения

1.3. Дооснащены медицинские организации,

имеющие в своей структуре химико-

токсикологические лаборатории (ГАУЗ

СО «Областная наркологическая

больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО

«Психиатрическая больница №7», г.

Нижний Тагил) двумя газовыми

хроматографами с масс-селективными

детекторами и тест-системами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 500,00

0,000,000,000,000,00



16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Медицинские

организации Свердловской

области оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи

класса «С» для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях на

территории Свердловской

области.

Карлов А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проведении

работы

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о провеенной

работе

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Очет о проведенной

работе

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организована работа

по созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения,

проведены массовые, в том числе

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении"

В Свердловской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения для

пропаганды деятельности

юношеских автошкол,

молодёжных автоклубов,

объединений физической

культуры и здорового

образа жизни в целом.

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах на территории

Свердловской области"

В общеобразовательных

организациях

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам привития детям

основ правил дорожного

движения, в том числе в

режиме видео-конференц

связи с участием более 1000

представителей

родительской

общественности

Свердловской области

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проведенной работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проведенной работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Отчет ОТче о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет ОТчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные ученые и

методические материалы для

организаций Свердловской

области, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое обеспечение

процесса обучения детей

основам безопасного

поведения на дорогах в

Свердловской области

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяяНет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информаци

отсутствует

-

1.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

04 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная нформация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Сводная инфрмация

муниципальных

обраований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.5

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организованы профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения. Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Отчет Представлена

отчетная информация об

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 исполнении мероприятия.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.5.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Отчет Представлена

отчетная информация об

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000 исполнении мероприятия.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.6

Результат "Модернизированы

нерегулируемые пешеходные

переходы, в том числе

прилегающие непосредственно к

дошкольным образовательным,

общеобразовательным

организациям и организациям

дополнительного образования,

средствами освещения,

искусственными дорожными

Деятельность в рамках

направления по развитию

системы организации

движения транспортных

средств и пешеходов,

повышению безопасности

дорожных условий

предусматривает

обеспечение безопасного

участия пешеходов в

Старков В.В.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информация

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

неровностями, светофорами Т.7,

системами светового

оповещения, дорожными знаками

с внутренним освещением и

светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной

разметкой, в том числе с

применением штучных форм и

цветных дорожных покрытий,

световозвращателями и

индикаторами, а также

устройствами дополнительного

освещения и другими элементами

повышения безопасности

дорожного движения"

дорожном движении,

устранение и профилактику

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

заторов, организацию

транспортного

планирования с целью

обеспечения безопасного и

эффективного трафика,

развитие интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечение пассивной и

послеаварийной

безопасности дорог и

дорожной инфраструктуры

Свердловской области

вует вует

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

отсутствует

-

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Старков В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.6.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

 

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.7

Результат "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

Повышена квалификация

сотрудников и

эффективность работ по

оказанию помощи

пострадавшим, в том числе

за счет организации

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожных служб Свердловской

области"

взаимодействия

уполномоченных служб в

рамках ряда мероприятий

на территории

Свердловской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет о

проведении тактико-

специальных учений

-

Кудрявцев

А.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проведенных тактико-

специальных учениях

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

 

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Дооснащены

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

химико-токсикологические

лаборатории (ГАУЗ СО

«Областная наркологическая

больница», г. Екатеринбург и

ГБУЗ СО «Психиатрическая

больница №7», г. Нижний Тагил)

двумя газовыми хроматографами

с масс-селективными

детекторами и тест-системами"

Повышена эффективность

работы, направленная на

выявление водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения,

участвующих в дорожном

движении на территории

Свердловской области за

счёт оснащения химико-

токсикологических

лабораторий детекторами

Карлов А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

осутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Отчет Поготовлен отчет о

проделанной работе

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.8.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

43

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Чегаев Д. Н. Заместитель Министра - 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

Медицинские организации Свердловской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 15

Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах на территории Свердловской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Приобретены технические средства обучения, наглядные ученые и методические материалы для организаций Свердловской области, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области



7 Биктуганов Ю. И. Креков П. В. 10

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным,

общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,

светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами,

дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также

устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных

служб Свердловской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кудрявцев А. Н. Министр общественной

безопасности Свердловской

области

- 10

13 Участник регионального

проекта

Кудрявцев А. Н. Министр общественной

безопасности Свердловской

области

- 10

Дооснащены медицинские организации, имеющие в своей структуре химико-токсикологические лаборатории (ГАУЗ СО «Областная наркологическая

больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», г. Нижний Тагил) двумя газовыми хроматографами с масс-селективными

детекторами и тест-системами

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта



14 Карлов А. А. Министр Креков П. В. 15

15 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 15


